

總務處公告


主旨：A 棟外牆整修工程未完工說明。

說明：

- 一、原訂完工日期：
111 年 8 月 21 日
- 二、因期末考、下雨天及變更設計延長工期 11.5 天。
- 三、預計 9 月 4 日完工
- 四、造成不便、敬請見諒。



A 棟外牆整修工程管制平面圖



- 一、  為管制區，請勿進入。
- 二、  為安全通道。
- 三、 業務承辦：2230-0506
葉先生分機 608
唐組長分機 602
高主任分機 601

